

Ansökan om förlängning av LOVA projekt "Genomförande av Lokal Åtgärdsplan för Blysjön och Tångån" tom 2021-12

Värmlands Läns Kalkningsförbund har erhållit stöd för genomförande av en lokal åtgärdsplan för vattenförekomsterna Blysjön och Tångån under perioden 2018-05-2020-08. Området ligger i Forshaga och Karlstads kommuner. Projektet ska enl. beslut 505-866-2017 vara genomfört och redovisat den 31 aug 2020.

Vi ansöker härmed om förläning av projektet fram till utgången av 2021 på grund av de förseningar som den omstrukturering av ansvarsförhållanden inom nya markägaren Stora Skog Väst som vi redogjort för i vår rapportering i nov 2019.

Under våren har vi fått kontakt med personal på Stora men de får inte träffa oss, ens i fält, då flera i projektgruppen tillhör riskgrupper och då är det inte tillåtet med fysiska möten enl. Stora Skogs policy under Coronan. Vi har alltså inte kunnat genomföra de möten som var planerade med markägare och brukare under våren pga. Covid-19 epidemin.

På uppdrag av projektgruppen för Blysjöprojektet

Ekshärad den 18 aug 2020


Anna Sjörs, ordf. i Klarälvens vattenråd